

تدخل طبيعة العلاقات الموجودة بين صاحب المشروع والمقاول في تحديد طبيعة الاداره لتسريع المشروع حدد الهيكل الذي يوفر : الوقت التكلفة

1- الحالة الأولى



2- الحالة الثانية:



إذا علمت انه كلما كان عدد المتدخلين أكثر زادت التكلفة والعكس إذا زاد عدد المتدخلين المتخصصين تم الانجاز في وقت اقل

اقترح نظام هيكلي توافق به بين تكلفة المشروع ووقت انجازه لنفس المشروع المختار في التطبيق السابق